

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и
строительства Райисполкома
Т.М.Загорцева
" " 2020г.

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель председателя Чечерского
Райисполкома

А.В.Кужель
от " " 2020г. №

ГODOVOЙ ПЛАН
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА 2021 ГОД

Адрес дома	Вид работ	Ед.изм	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ	Сроки выполнения	
					начало	окончание
1.Источник финансирования: средства местных бюджетов						
Совхозная, 3 в н.п.Меркуловичи	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	1,12	3567,89	январь	январь
Совхозная, 4 в н.п.Меркуловичи	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	1,24	3845,03	январь	январь
Советская, 63	Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя	100м ²	0,152	856,64	апрель	апрель
Советская, 65	Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя	100м ²	0,246	1432,83	апрель	апрель
Гагарина, 186	Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя	100м ²	0,79	2125,30	апрель	апрель
Совхозная, 25 в н.п.Ботвиново	Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя	100м ²	0,25	780,84	август	август
Гагарина, 186, общежитие	Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя	100м ²	1,20	3244,12	апрель	апрель
Ульянова, 11	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,13	533,30	март	март
Гр.Подобедова, 3	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,51	1431,81	март	март
Садовая, 8	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,55	1538,36	март	март
Совхозная, 2 в н.п.Меркуловичи	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,40	1230,09	сентябрь	сентябрь
Совхозная, 3 в н.п.Меркуловичи	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,40	1227,14	сентябрь	сентябрь
Наровлянская, 25 в н.п.Меркуловичи	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,548	1624,39	май	май
Наровлянская, 30 в н.п.Меркуловичи	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,584	1777,85	май	май
Наровлянская, 20 в н.п.Ботвиново	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,564	1677,67	июнь	июнь
Наровлянская, 35 в н.п.Ботвиново	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,526	1561,33	июль	июль
Тешковская, 6 в н.п.Ботвиново	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,562	1731,19	сентябрь	сентябрь
40 лет Победы, 8 в н.п.Ровковичи	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	0,420	1315,38	ноябрь	ноябрь
Центральная, 2 в н.п.Нисимковичи	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	1,17	3657,44	июль	июль
Совхозная, 1 в н.п.Меркуловичи	Заделка проёмов в стенах	10м ²	0,234	483,34	январь	январь
Совхозная, 2 в н.п.Меркуловичи	Заделка проёмов в стенах	10м ²	0,27	551,66	январь	январь
Совхозная, 3 в н.п.Меркуловичи	Заделка проёмов в стенах	10м ²	0,234	483,34	январь	январь
Совхозная, 4 в н.п.Меркуловичи	Заделка проёмов в стенах	10м ²	0,234	483,34	январь	январь
Центральная, 2 в н.п.Нисимковичи	Устройство отмостки	100м ²	0,567	1341,47	июль	июль
Гагарина, 7а	Окраска стен фасада	100м ²	4,872	9902,20	июнь	июнь
Советская, 65	Окраска стен фасада	100м ²	0,24	892,94	июнь	июнь
Советская, 61	Окраска стен фасада	100м ²	0,184	1367,96	июнь	июнь
Советская, 59	Окраска стен фасада	100м ²	0,542	1095,86	май	май
Советская, 63	Окраска стен фасада	100м ²	0,512	1035,16	май	май
Советская, 34	Замена трубопроводов канализации	100м	0,036	164,27	январь	январь
ИТОГО:				52960,14		
в том числе: сумма объектов села				27339,39	1,38%	377,28
сумма объектов города			52960,14	25620,75	1,06%	271,58
технадзор				648,86		
Всего:				53609,00		

Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя	100м ²	2,63	8439,73
Ремонт кровли из асбестоцементных листов	100м ²	8,72	26718,87
Заделка проёмов в стенах	10м ²	0,972	2001,68
Устройство отмостки	100м ²	0,57	1341,47
Замена трубопроводов канализации	100м	0,036	164,27
Окраска стен со стороны фасада	100м ²	6,4	14294,12
Итого:			52960,14
Технадзор			648,86
ВСЕГО:			53609,00